ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการชุมชนปลอดยาเสพติด

	ขั้นตอน
	พ.ย.58
	ธ.ค.58
	ม.ค.59
	ก.พ.59
	มี.ค.59
	เม.ย.59
	พ.ค.59
	มิ.ย.59
	ก.ค.59
	ส.ค.59
	ก.ย.59
	หมายเหตุ

	1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
1.2 สำรวจผู้เสพยา
1.3 จัดลำดับความรุนแรงของการแพร่ระบาด
1.4 แสวงหาแกนนำ
1.5 จัด ตร.ประสานชุมชน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ขั้นดำเนินการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     3.  ประเมินผล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     4.  การตรวจติดตามของผู้บังคับบัญชา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





